

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Министра
образования и науки
Российской Федерации

Н.В. Третьяк

(Ф.И.О.)

« 31 » декабря 2013 г.

**Действий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования**

П Л А Н

Для обеспечения введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

- создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ДО;
- создание организационного обеспечения реализации ФГОС ДО;
- создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО;
- создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ДО;
- создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО.

№	Направления мероприятий	Сроки	Ожидаемые результаты			
			Федеральный уровень	Региональный уровень	Уровень учредителя образовательной организации	Институциональный уровень (уровень образовательной организации)
1	Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО					
1.1.	Разработка правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО	Декабрь 2013 – май 2014	Разработка и утверждение: порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования; примерной формы договора на обучение образовательным программам дошкольного образования; плана действий по введению ФГОС ДО	Разработка и утверждение нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, обеспечивающих введение ФГОС ДО, включая план-графика (сетевой графика) введения ФГОС ДО	Разработка и утверждение нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО включая план-графика (сетевой графика) введения ФГОС ДО	Разработка и утверждение плана-график введения ФГОС ДО образовательной организации. Приведение локальных актов образовательной организации в соответствие с ФГОС дошкольного образования
1.2.	Проведение аналитических работ по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО требований к качеству услуг дошкольного образования	Февраль 2014	Аналитические материалы о готовности воспитателей дошкольных организаций к	Обобщение материалов, полученных от учредителей ДОО	Сбор информации по вопросам	Участие в опросах

			<p>введено ФГОС дошкольного образования; аналитические материалы о требованиях к качеству услуг дошкольного образования со стороны воспитателей и родителей; рекомендации к минимальному наполнению игровой деятельности образовательного процесса</p>			
1.3.	<p>Разработка письма Минобрнауки России с разъяснениями по отдельным вопросам введения ФГОС ДО.</p>	Февраль 2014	<p>Письмо Минобрнауки России</p>	<p>Участие членов координационной группы в разработке методического письма.</p>	<p>Проведение разъяснительной работы, организации ознакомления с письмом Минобрнауки России ДОО</p>	<p>Использование письма Минобрнауки России в практической работе</p>
1.4.	<p>Методические рекомендации по разработке на основе ФГОС ДО основной образовательной программы дошкольного образования</p>	Февраль – июнь 2014 г.	<p>Методические рекомендации по составлению основной образовательной</p>	<p>Организация совещаний и семинаров с руководителями</p>	<p>Доведение методических рекомендаций до дошкольных образовательных</p>	<p>Использование методических рекомендаций в практической деятельности</p>

			программы дошкольного образования на основе ФГОС дошкольного образования и примерной ООП ДО	Дошкольных образовательных организаций	организаций	
1.5.	Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в субъектах Российской Федерации	Май 2014г. - декабрь 2016 г.	Разработка инструментария и программы мониторинга. Проведение мониторинга (1 раз в полугодие). Аналитические материалы по результатам мониторинга условий реализации ФГОС дошкольного образования в субъектах Российской Федерации.	Сбор материалов для мониторинга и направление Минобрнауки России Региональные программы, планы по созданию условий	Муниципальные программы развития дошкольного образования с учетом результатов мониторинга	Создание условий реализации ФГОС дошкольного образования в субъектах Российской Федерации
1.6.	Методические рекомендации о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в	Ноябрь 2014 г.	Методические рекомендации о базовом уровне оснащенности средствами обучения и	Апробация методических рекомендаций в пилотных площадках. Учет методических	Учет методических рекомендаций при организации образовательных	Учет методических рекомендаций при разработке основной образовательной программы дошкольного

	соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования		воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования	рекомендаций при формировании регионального бюджета очередной финансовый год на		образования образовательной организации закупок для организации развивающей предметно-пространственной среды. Корректировка разделов основной образовательной программы дошкольного образования с учетом базовой оснащенности развивающей предметно-пространственной среды ДОО.
1.7.	Ведение федерального реестра примерных образовательных программ, исползуемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО	Постоянно, после утверждения приказа Минобрнауки России	Федеральный реестр примерных образовательных программ, исползуемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС дошкольного образования	Участие в экспертизе примерных образовательных программ дошкольного образования (в части учета региональных, этнокультурных особенностей)	Организация обслуживания вариативных примерных образовательных программ ДО в части учета региональных, этнокультурных особенностей) и направление предложений в	Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке основных образовательных программ дошкольного образования

1.8.	Разработка методических рекомендаций по развитию негосударственного сектора в дошкольном образовании	Октябрь – ноябрь 2014 г.	Методические рекомендации по развитию негосударственного сектора в дошкольном образовании	Корректировка нормативно-правовой и методической базы субъектов РФ по вопросам развития негосударственного сектора в дошкольном образовании. Организация совещаний с главами муниципальных образований по вопросам развития негосударственного сектора образования	региональную рабочую группу	
2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО						
2.1.	Создание групп, координацию действий органов управления субъектов РФ по исполнению плана действий по введению ФГОС ДО	Февраль 2014 г.	Создание Координационной группы по дошкольному образованию при Минобрнауки России	Участие в работе Координационной группы Минобрнауки России.	Создание рабочей группы муниципального образования по введению ФГОС ДО.	Создание рабочей группы по введению ФГОС ДО
2.2.	Создание региональных рабочих групп по введению ФГОС ДО	Февраль 2014 г.		Региональные группы по	Направление предложений по	Направление предложений по

	Дошкольного образования.			внедрению ФГОС дошкольного образования	составу региональную рабочую группу	составу региональную рабочую группу	В
2.3.	Сопровождение деятельности «Пилотных площадок» в субъектах РФ по введению ФГОС ДО	Январь 2014 г. - декабрь 2014 г.	Перечень «Пилотных площадок», организация «горячей линии» по введению ФГОС ДО	Определение перечня «пилотных площадок» в регионе. Координация и организационное сопровождение деятельности «Пилотных площадок» в субъектах Российской Федерации по введению ФГОС ДО по вопросам региональной компетенции	Определение перечня «пилотных площадок» в муниципальном образовании. Координация и организационное сопровождение деятельности «Пилотных площадок» в субъектах РФ по введению ФГОС ДО по вопросам компетенции учредителя образовательной организации	Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО Создание условий для участия педагогических работников в учебно-методических объединениях системы образования.	В
2.4.	Организация получения методической, педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования	В течение 2014 года	Методические рекомендации по организации и функционированию консультативно-методических центров (организационные, экономические,	Организация получения методической, психолого-педагогической и консультативной помощи родителям детей, получающих	Организация работы пунктов получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих	Организация работы пунктов получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих	В

			функциональные вопросы)	дошкольное образование в форме семейного образования, в том числе в дошкольных образовательных и иных организациях		образование в форме семейного образования с учетом методических рекомендаций организации и функционально-консультативно-методических центров
3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО						
3.1.	Обеспечение повышения квалификации руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО	Июль 2014 – декабрь 2016гг.	Разработка программ учебно-методических комплектов повышения квалификации для руководителей и педагогических работников дошкольного образования	План-график повышения квалификации для руководителей педагогических работников дошкольного образования на уровне субъекта.	План-график повышения квалификации для руководителей педагогических работников дошкольного образования на уровне учредителя	Участие руководителей педагогических работников дошкольного образования для прохождения курсов повышения квалификации
3.2.	Разработка рекомендаций по проведению аттестации педагогических работников дошкольных организаций.	Июль 2015 г.-.	Методические рекомендации по проведению аттестации педагогических работников дошкольных организаций.	Организация проведения аттестации педагогических работников в соответствии с методическими рекомендациями	Организация семинаров по подготовке к аттестации педагогических работников	
3.3.	Организация деятельности	2014 -	Методическое	Координация		

	стажировочных площадок для подготовки тьюторов по сопровождению реализации ФГОС ДО в субъектах Российской Федерации.	2016 г.	обеспечение стажировочных площадок по введению ФГОС ДО	Деятельности стажировочных площадок для подготовки тьюторов по сопровождению реализации ФГОС ДО в субъектах Российской Федерации		
3.4.	Разработка предложений по изменению ФГОС СПО и ВПО по направлениям подготовки: педагогическое образование, психолого-педагогическое образование, специальное (дефектологическое) образование	Ноябрь 2015 г.	Изменения ФГОС СПО и ВПО по направлениям подготовки: педагогическое образование, психолого-педагогическое образование, специальное (дефектологическое) образование	Привлечение молодых специалистов для работы в ДОО.	Сопровождение молодых специалистов по вопросам реализации ФГОС	Определение наставников для молодых специалистов

4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО

4.1.	Разработка методических рекомендаций по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	Октябрь 2013 г.	Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	Учет методических рекомендаций при формировании региональных бюджетов на очередной финансовый год	Учет методических рекомендаций при определении размера родительской платы и затрат на реализацию муниципальных полномочий в области дошкольного образования	Эффективное планирование расходов средств Учредителя субъекта РФ
4.2.	Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО	Апрель 2014 г. Апрель 2015 г.	Аналитические материалы по результатам мониторинга финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО дошкольного образования.	Подготовка бюджетных проектов на очередной бюджетный год с учетом доработанных методических рекомендаций по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и	Нормативно-правовой акт, утверждающий значение финансового норматива содержания имущества, создание условий для присмотра и ухода организации получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования.	Корректировка и выполнение государственных (муниципальных) заданий
			Доработка	Подготовка		

			<p>Методических рекомендаций по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования по итогам мониторинга.</p>	<p>бесплатного дошкольного образования</p>	<p>государственных (муниципальных) заданий с учетом доработанных методических рекомендаций по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования</p>	
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

4.3.	Разработка методических рекомендаций по оказанию платных дополнительных образовательных услуг в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в условиях введения ФГОС	Июль 2014 г.	Методические рекомендации по оказанию платных дополнительных образовательных услуг в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в условиях введения ФГОС	Учет методических рекомендаций при планировании деятельности по надзору за исполнением законодательства в сфере образования	Организация предоставления дополнительных образовательных услуг организациями, реализующими программы дошкольного образования	Получение лицензии на реализацию дополнительных образовательных программ и предоставление дополнительных образовательных услуг организациями, реализующими программы дошкольного образования
5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО						
5.1.	Научно-практические конференции, педагогические чтения, семинары по вопросам введения ФГОС ДО	2014 – 2016 гг.	Проведение Всероссийских конференций, межрегиональных семинаров и вебинаров, «круглых столов» по вопросам введения ФГОС ДО	Проведение семинаров и конференций по вопросам введения ФГОС ДО	Проведение семинаров и конференций по вопросам введения ФГОС ДО	Участие в семинарах и конференциях по вопросам введения ФГОС ДО. Проведение педагогических советов и др. мероприятий в ДОО по реализации ФГОС ДО
5.2.	Информационное сопровождение в СМИ о ходе	Сентябрь – 2013	Информирование общественности	Подготовка публикаций в СМИ,	Подготовка публикаций в	

	реализации ФГОС ДО	декабрь 2015 г.	(том числе и педагогической) о ходе и результатах реализации ФГОС ДО с использованием интернет ресурсов (официальный сайт Минобрнауки России), педагогических, научно-методических изданий и СМИ.	в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ДО	СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ДО	
--	--------------------	--------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	--

